Planning_Gantt_Groupe5

21 sept. 2023

Gantt http://

Chef de projet

Dates du projet 7 sept. 2023 - 27 oct. 2023

Avancée0%Tâches38Ressources5

Tâches

| Nom | Date de début | Date de fin |
|--|---------------|-------------|
| Semaine 1 du projet | 07/09/2023 | 14/09/2023 |
| Lire les documents sur Moodle | 07/09/2023 | 07/09/2023 |
| Faire des recherches sur l'entreprise | 07/09/2023 | 14/09/2023 |
| Faire le point sur le planning | 07/09/2023 | 14/09/2023 |
| Choisir le groupe/référent/sujet | 08/09/2023 | 08/09/2023 |
| Semaine 2 | 15/09/2023 | 22/09/2023 |
| Finir le planning | 15/09/2023 | 21/09/2023 |
| Trouver le contenu à mettre dans le questionnaire n°1 | 15/09/2023 | 20/09/2023 |
| Faire un écran de zoning/wireframe | 15/09/2023 | 20/09/2023 |
| Compléter/Finir le questionnaire n°1 | 21/09/2023 | 21/09/2023 |
| Commencer à coder le site (les bases) | 21/09/2023 | 22/09/2023 |
| Déposer sur Moodle le planning et le questionnaire n°1 | 22/09/2023 | 22/09/2023 |
| Semaine 3 | 15/09/2023 | 28/09/2023 |
| Créer un compte GitHub et le comprendre + README.md | 15/09/2023 | 24/09/2023 |
| Création des pages du site | 23/09/2023 | 28/09/2023 |
| Créer le rapport économique (chacun sa partie) | 23/09/2023 | 28/09/2023 |
| Faire des recherches supplémentaires sur l'entreprise et les organiser | 15/09/2023 | 24/09/2023 |
| Déposer le livrable 1 du site + GitHub | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
| Semaine 4 | 29/09/2023 | 05/10/2023 |
| Avancer sur le site (chacun sa partie) | 29/09/2023 | 05/10/2023 |
| Faire le questionnaire n°2 | 29/09/2023 | 05/10/2023 |
| Avancer le rapport économique (chacun sa partie) | 29/09/2023 | 05/10/2023 |
| • | | |

| Nom | Date de début | Date de fin |
|---|---------------|-------------|
| Déposer tous les fichiers sur GH + questionnaire n°2 | 06/10/2023 | 06/10/2023 |
| Semaine 5 | 06/10/2023 | 12/10/2023 |
| Avancer sur le site (chacun sa partie) | 06/10/2023 | 12/10/2023 |
| Finir le rapport | 06/10/2023 | 12/10/2023 |
| Mettre en commun les pages du rapport, se mettre d'accord | 06/10/2023 | 12/10/2023 |
| Déposer le rapport économique | 13/10/2023 | 13/10/2023 |
| Semaine 6 | 13/10/2023 | 19/10/2023 |
| Finir le site + dépôt sur les 3 forges | 13/10/2023 | 19/10/2023 |
| Se concerter pour évaluer son investissement | 13/10/2023 | 19/10/2023 |
| Déposer sur GitHub, GitLab et BitBucket : | 20/10/2023 | 20/10/2023 |
| Envoyer la preuve de W3C | 20/10/2023 | 20/10/2023 |
| Déposer le site terminé. | 20/10/2023 | 20/10/2023 |
| Compléter pour finir README.md | 20/10/2023 | 20/10/2023 |
| Envoyer investissement de chaque membre par mail | 20/10/2023 | 20/10/2023 |
| Préparation de la soutenance | 13/10/2023 | 25/10/2023 |
| Déposer le diaporama de la soutenance | 26/10/2023 | 26/10/2023 |

Ressources

| Nom | Rôle par défaut |
|-----------------|-----------------|
| Enzo VIDY | Non défini |
| Thomas URBAIN | Non défini |
| Turker CALISKAN | Non défini |
| Sugdenaz EKICI | Non défini |
| Harry BOISSELOT | Non défini |

pt. 202

Diagramme de Gantt






Diagramme des Ressources

